

### **Estudiante**

Eliam Pimentel Suárez

## ID/Matrícula

1013-8836

## **Docente**

Lisibonny Eustina Beato

## Entrega

Cronograma de trabajo

# Sprint 1 Noviembre, 2023

Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
Oct 29	Oct 30	Oct 31	Nov 1	Nov 2	Nov 3	Nov 4
	Semana 1			Semana 2		
Nov 5	Nov 6	Nov 7	Nov 8	Nov 9	Nov 10	Nov 11
				Semana 3		
Nov 12	Nov 13	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 17	Nov 18
				Semana 4		
Nov 19	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 24	Nov 25
				Semana 5		
Nov 26	Nov 27	Nov 28	Nov 29	Nov 30	Dic 1	Dic 2

#### Semana 1

- 1. Cronograma
- 2. Documento
  - Introducción
  - Capítulo 1 Marco Teórico

#### Semana 2

- 1. Documento
  - Capítulo 2 Solución Propuesta
    - 2.1 Definición del proyecto
    - 2.2 Productos del proyecto
    - 2.3 Cronograma
- 2. Estructura de base de datos

#### Semana 3

- 1. Documento
  - Capítulo 2 Solución Propuesta
    - 2.4 Plan de administración de riesgos
  - 2.5 Presupuesto
- 2. API 25%

#### Semana 4

- 1. Documento
  - Capítulo 2 Solución Propuesta
    - 2.6 Definición de la demostración
    - 2.7 Análisis y diseño
- 2. API 60%

#### Semana 5

- 1. Entrega API completa
- 2. Maquetado de la app, página y de la extensión

## Planeacion Proyecto final

## Pre-proyecto final

Estructura de base de datos

5%

Maquetado de la App, Pagina y extension

20%

Servidor -API

25%

## Proyecto final

**Extension de navegador** 

10%

**App Movil** 

30%

Pagina web

10%